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Lausunto uutta raitiovaunuhankintaa koskevien hankesuunnitelmien tarkistamisesta 
 
11/08.00.00.03/2022 HKL:n raitiovaunukaluston hankesuunnitelma 
  
Hallitus 26.05.2026 § 66 
 
Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver 
Valmistelija Johtaja Johanna Wallin, etunimi.sukunimi@hsl.fi 
 

Johdanto 
  
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenneyhtiö) on laatinut 
hankesuunnitelmat käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamista sekä 
pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavasta 
raitiovaunuhankinnasta. Vaunuhankinnat ovat välttämättömiä investointeja 
kaupunkiraitioliikenteen jatkuvuuden varmistamiseksi ja jo päätettyjen 
linjastolaajennusten mahdollistamiseksi. HSL on antanut näistä hankesuunnitelmista 
puoltavat lausunnot lokakuussa 2023. 
 
Hankesuunnitelmia joudutaan tarkistamaan erityisesti Ukrainan sodan, Lähi-idän 
jatkuvan kriisin sekä haastavan kalustohankinnan aiheuttaman vähäisen 
tarjoajamäärän aiheuttamasta kustannustason nousun johdosta. 

 
Tiivistelmä 
  
HSL pitää raitiovaunuhankintoja tarpeellisena investointina. Kaupunkiraitioliikenne 
tarvitsee uutta kalustoa korvaamaan poistuvan nivelraitiovaunukaluston ja uudet 
Länsi-Helsingin ja Vantaan pikaraitiolinjat tarvitsevat uutta kalustoa mahdollistamaan 
liikenteen aloittamisen jo 2030-luvun vaihteessa. Helsingin ja Vantaan kaupungit 
haluavat kehittää raitioliikennettä edelleen, jolloin myös kalustoinvestoinnit ovat 
välttämättömiä. 
  
HSL on osallistunut hankesuunnitteluun sekä projektiryhmä- että ohjausryhmätasolla 
ja valmistelussa on huomioitu hyvin HSL:n tarpeet. Vaunuhankintojen 
hankesuunnitelmien tarkistaminen on tarkoitus tehdä kevään ja alkusyksyn 2026 
aikana niin, että Kaupunkiliikenneyhtiön järjestämän tarjouskilpailun voittaneen 
toimittajan kanssa saataisiin allekirjoitettua sopimus syksyyn 2026 mennessä ja uusia 
vaunuja matkustajaliikenteeseen 2030-luvun taitteessa. 
 
Raitiovaunukalustoinvestoinnit nostavat merkittävästi raitioliikenteen 
operointikustannuksia, koska kaluston kustannukset maksetaan osana 
operointikustannuksia. Hankesuunnitelmien mukainen investointikustannus on 
yhteensä 331,6 miljoonaa euroa. Vaunujen bruttovaikutus HSL:n vuotuisiin 
kokonaiskustannuksiin (pääomakulujen ja käyttökustannusten nousu) on arviolta 25,2 
miljoonaa euroa.  
 
Kalustohankinnan esitettyjen kustannusten vaikutus lipunhintoihin on noin +4,2 % tai 
kuntaosuuteen noin +1,0 %. HSL:n näkemys on, että kalustoinvestointi ei saisi 
nostaa lippujen hintoja.  
  
Arvioitaessa koko HSL:n kustannuksia pidemmällä aikavälillä olennaisiksi eriksi 
nousevat joukkoliikenneinfraan liittyvät infrakorvaukset sekä operointikustannuksiin 
sisältyvät varikko- ja kalustoinvestointien kiinteät, liikennöinnistä riippumattomat kulut. 
Kiinteähintaisessakin tarkastelussa HSL:n vuotuisten kokonaiskustannusten 
odotetaan ylittävän miljardin euron rajan vuonna 2029. Nykykäsityksen mukaisten 
raidevarikkojen ja -kaluston (kaikki raideliikennemuodot) tulevat käyttöönotot 
kasvattaisivat toteutuessaan raideliikenteen operointikustannusten kiinteitä eriä 2030-



 
 

 

luvulla enimmillään yli 90 miljoonalla eurolla vuodessa. Arvio ei kuitenkaan sisällä jo 
ennestään maksettavia, liikennöinnistä riippumattomia operoinnin kiinteitä eriä eli 
vanhaa kalustoa, varikoita tai operointikustannuksiksi siirtyviä peruskorjauksia tai 
niiden poistumaa. 
 
Markkinaoikeus antoi 27.3.2026 ratkaisun, joka koski Kaupunkiliikenneyhtiön 
kilpailuttamaa raitiovaunuhankintaa. Päätöksestä on haettu valituslupaa ja 
täytäntöönpanokieltoa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hankesuunnitelman 
tarkistaminen ei itsessään merkitse hankinnan täytäntöönpanoa. Puoltavan 
lausunnon edellytyksenä on, että mahdollisesta hankinnan täytäntöönpanokiellon 
rikkomuksesta ei saa tulla ylimääräisiä kuluja HSL:lle. 
 

Ehdotus  
Hallitus päättää antaa liitteen 1 mukaisen puoltavan lausunnon käyttöiän päässä 
olevan raitiovaunukaluston korvaamisen hankesuunnitelman sekä 
pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavan raitiovaunuhankinnan 
hankesuunnitelman tarkistamisesta. 

 
Käsittely Hallituksen asiantuntijajäsen Tero Anttila oli poistuneena kokouksesta klo 10:33–

10:36. 
 Hallituksen jäsen Amanda Alvesalo oli poistuneena kokouksesta klo 10:51–10:54. 
 Hallituksen asiantuntijajäsen Inka Tikkanen poistui kokouksesta klo 10:58. 
 

Hallituksen puheenjohtaja Mirita Saxberg ehdotti asian pöydällepanoa Maria Rajalan 
kannattamana ja hallitus päätti käydyn keskustelun pohjalta panna asian pöydälle 
yksimielisesti ilman äänestystä. 

 
Päätös  
 Hallitus päätti panna asian pöydälle. 
 
Liitteet 1. HSL:n lausunto uusien raitiovaunujen hankesuunnitelmien tarkistuksista 
 2. Kaupunkiliikenneyhtiön lausuntopyyntö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 

hallitukselle Käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaaminen 
hankesuunnitelman päivityksestä sekä Pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen 
kasvun mahdollistava raitiovaunuhankinta hankesuunnitelman päivityksestä 

 3. Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus: Käyttöiän päässä olevan 
raitiovaunukaluston korvaaminen 

 4. Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus: Pääkaupunkiseudun 
pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistava raitiovaunuhankinta 

 5. Hankesuunnitelmien korotus – yhteenveto 
 6. Indeksikorjattu hintavertailu 
 

 
Hallitus 10.06.2026   
 
Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver 
Valmistelija Johtaja Johanna Wallin, etunimi.sukunimi@hsl.fi 

 
Pöydällepanon aikana 2.6.2026 on annettu korkeimman hallinto-oikeuden päätös 
1518/2026, jolla on hylätty hankintaa koskeva valituslupahakemus. Näin ollen 
seuraava esittelytekstin kohta ei ole enää relevantti: ”Markkinaoikeus antoi 27.3.2026 
ratkaisun, joka koski Kaupunkiliikenneyhtiön kilpailuttamaa raitiovaunuhankintaa. 
Päätöksestä on haettu valituslupaa ja täytäntöönpanokieltoa korkeimmalta hallinto-
oikeudelta. Hankesuunnitelman tarkistaminen ei itsessään merkitse hankinnan 
täytäntöönpanoa. Puoltavan lausunnon edellytyksenä on, että mahdollisesta 
hankinnan täytäntöönpanokiellon rikkomuksesta ei saa tulla ylimääräisiä kuluja 
HSL:lle.” 



 
 

 

 
Vastaavasti esittelijä on poistanut lausuntoluonnoksesta tarpeettomana lauseen 
”Mahdollisesta hankinnan toimeenpanokiellon rikkomuksesta ei saa tulla ylimääräisiä 
kuluja HSL:lle.”  
 

Ehdotus  
Hallitus päättää antaa liitteen 1 mukaisen puoltavan lausunnon käyttöiän päässä 
olevan raitiovaunukaluston korvaamisen hankesuunnitelman sekä 
pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavan raitiovaunuhankinnan 
hankesuunnitelman tarkistamisesta. 
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hankesuunnitelman päivityksestä sekä Pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen 
kasvun mahdollistava raitiovaunuhankinta hankesuunnitelman päivityksestä 

 3. Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus: Käyttöiän päässä olevan 
raitiovaunukaluston korvaaminen 
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