

§ 75/2026

Maksupalveluja koskevan sopimuksen jatkaminen (EU-kynnysarvon ylittävä hankinta)

Päätös

Päätän jatkaa Poplatek Oy:n (nyk. Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike ja Nexi Digital Finland Oy) kanssa solmittua maksupalveluja koskevaa pääsopimusta 30.6.2027 saakka.

Sopimuksen muuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat noin 320 000 euroa (ilman arvonlisäveroa). Alkuperäisen hankinnan ennakoitu kokonaisarvo neljältä vuodelta on ollut noin 756 000 euroa (ilman arvonlisäveroa).

Perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja Poplatek Oy (nyk. Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike ja Nexi Digital Finland Oy) ovat solmineet 13.5.2020 voimaan tulleen pääsopimuksen koskien maksupalveluja, joka perustuu HSL:n hallituksen tekemään hankintapäätökseen 11.2.2020 § 15 (dnro 377/02.08.00.00/2019).

HSL soveltaa toiminnassaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016, jäljempänä "erityisalojen hankintalaki"). Erityisalojen hankintalain 124 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida, eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. Lisäksi edellytyksenä on, että muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 % alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä.

Muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida sopimusta solmiessaan. Toimittaja on irtisanonut sopimuksen päättymään 1.5.2026. HSL alkoi välittömästi irtisanomisilmoituksen saatuaan valmistelemaan sopimuksen mukaisten palveluiden kilpailuttamista. Hankinta viivästyi merkittävästi muutoksenhaun ja hankintamenettelyn keskeyttämisen vuoksi. HSL käynnisti uuden hankinnan, jolla valittiin uusi toimittaja toimittamaan HSL:lle monikanavainen maksujen vastaanottoratkaisu ja tilityspalvelut. Hankintasopimus allekirjoitettiin keväällä 2026, jonka jälkeen aloitettiin uuden ratkaisun käyttöönotto.

Alkuperäiseen HSL:n ja Poplatek Oy:n (nyk. Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike ja Nexi Digital Finland Oy) sopimukseen on tehty toimitusjohtajan päätöksellä § 95/2025 hankintalain mahdollistama sopimusmuutos sopimuskauden jatkamiseksi 31.12.2026 asti. Sopimuskautta on tarpeen jatkaa vielä 30.6.2027 saakka välttämättömien palveluiden turvaamiseksi uuden maksuratkaisun käyttöönoton valmistumisen ajaksi. Sopimuskauden jatkamisella vähennetään riskiä mahdollisille palvelukatkoksille ja mahdollistetaan korttimaksujen vastaanottaminen, mikäli käyttöönottoprojektissa tulisi odottamattomia viivästyksiä.

HSL:n hallitus on päätöksellään 11.2.2020 § 15 oikeuttanut toimitusjohtajan tarvittaessa päättämään hankintalainsäädännön mahdollistamista sopimusmuutoksista.

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi erityisalojen hankintalain 62 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jolloin valitus on tehtävä hankintalain 147 §:n 4 momentin mukaisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Päätöksen tekijä

Silfver Vesa
vs. toimitusjohtaja

Päätös on allekirjoitettu sähköisesti.

Lisätietoja antaa

juristi Tiina Hartman, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Tiedoksianto

Asianosaiset, lähetetty sähköisesti

Nähtävänäpito

Päätös on julkaistu HSL:n internetsivuilla www.hsl.fi

Liitteet

Muutoksenhakuohje