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Lausunto M300-metrojunien raskashuollon hankesuunnitelman korotuksesta

146/08.01.01.01/2024 M300-metrojunien raskashuoltojen hankesuunnitelma

Hallitus 18.08.2026 § 99

Esittelija
Valmistelija

Ehdotus

Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Liikenne-tulosalueen johtaja Johanna Wallin, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Johdanto

Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitos (HKL) on hyvaksynyt M300-metrojunien
raskashuollon hankesuunnitelman korotuksen. Raskashuolto on valttamatén
investointi M300-kaluston kunnon yllapitdmiseksi ja metroliikenteen jatkuvuuden
varmistamiseksi. Helsingin kaupunginhallitus on pyytanyt HSL:Ita lausuntoa
hankesuunnitelman korotuksesta 20.8.2026 mennessa.

Lausuntotiivistelma

HSL pitaa M300-kaluston raskashuoltoa tarpeellisena investointina. Kaluston
elinkaarihallinnan kannalta on tarkea3, ettd suunnitellut raskashuollot tehdaan
ajallaan. HSL:n hallitus on antanut puoltavan lausunnon alkuperaisesta M300-
kaluston hankesuunnitelmasta kokouksessaan. Taman jalkeen hankkeen aikana on
ilmennyt varaosien olevan alkuperaistd arviota huomattavasti kalliimpia, kaluston
huoltodokumentaation olleen puutteellista seka valttamattomia
hankesuunnitteluvaiheessa tunnistamattomia huoltotéita, jotka ovat kasvattaneet
hankkeen kustannustasoa.

Metrojunien raskashuolto kasvattaa jonkin verran metroliikenteen
operointikustannuksia, koska kaluston kustannukset maksetaan osana
operointikustannuksia. Korotetun hankesuunnitelman mukainen investointikustannus
on yhteensa enintdan 11 533 000 euroa. Padomakulujen kasvun myo6ta
raskashuollon bruttovaikutus HSL:n vuotuisiin kokonaiskustannuksiin on arviolta 1,4
miljoonaa euroa.

Raskashuollon esitettyjen kustannusten vaikutus lippujen hintoihin on noin +0,2 % tai
kuntaosuuteen noin +0,1 %. HSL:n ndkemys on, ettd kalustoinvestointi ei saa nostaa
lippujen hintoja, vaan rahoituksen taytyy tulla kunnilta tai valtiolta.

Arvioitaessa koko HSL:n kustannuksia pidemmalla aikavalilla olennaisiksi eriksi
nousevat joukkoliikenneinfraan liittyvat infrakorvaukset seka operointikustannuksiin
sisaltyvat varikko- ja kalustoinvestointien kiinteat, liikenndinnista riippumattomat kulut.
Kiintedhintaisessakin tarkastelussa HSL:n vuotuisten kokonaiskustannusten
odotetaan ylittdvan miljardin euron rajapyykin 2030-luvun alkuun mennessa.
Nykykasityksen mukaisten raidevarikkojen ja -kaluston (kaikki raideliikennemuodot)
tulevat kayttdonotot kasvattaisivat toteutuessaan raideliikenteen
operointikustannusten kiinteita eria 2030-luvulla enimmilldan yli 90 miljoonalla eurolla
vuodessa. Arvio ei kuitenkaan sisalla jo ennestdan maksettavia, liikenndinnista
riippumattomia operoinnin kiinteita eria eli vanhaa kalustoa, varikoita tai
operointikustannuksiksi siirtyvia peruskorjauksia tai niiden poistumaa.

Hallitus paattaa antaa liitteen 1 mukaisen ehdollisen puoltavan lausunnon M300-
metrojunakaluston raskashuollon hankesuunnitelman korotuksesta. Puoltavan
lausunnon edellytyksena on, ettad HKL
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1. selvittda, voidaanko puutteellisesta kalustodokumentaatiosta ja -ohjeistuksesta
hakea korvauksia alkuperaiselta kalustovalmistajalta,
2. valmistelee ja toteuttaa asiakaskokemusta parantavan kaluston

kehittamishankkeen seka
3. toimittaa M300-kaluston raskashuollon valmistuttua taloudellisen

loppuselvityksen.

Hallitus paatti hyvaksya ehdotuksen yksimielisesti.

1. Lausunto M300-metrojunien raskashuollon hankesuunnitelman korottamisesta

(luonnos)

2. Helsingin kaupunginhallituksen lausuntopyynté M300-metrojunien raskashuoltojen
hankesuunnitelman korottamisesta

3. Hankesuunnitelman enimmaishinnan korotus, M300-peruskunnostus (R-huolto)
4. HKL:n johtokunnan pdytakirjanote 15.04.2026 § 29, M300-metrojunien
raskashuoltojen hankesuunnitelman korotus



